
1 สิงหาคม
2563: TSC 

(สดร.,สทอภ.) 

ไดท้นุสนบัสนนุ 1 
ปีจาก

2 กันยายน 2564: ประชมุ TSC Board 1/2564

2560 2561 2562 2563 2564

19 กรกฎาคม 2564:   สภานโยบาย อววน. เห็นชอบใน
หลกัการโครงการของ TSC

ความเป็นมาของ TSC

5 เมษายน 2564: พิธีลงนาม MOU

27 พฤษภาคม 2564: แตง่ตัง้ TSC Board

24 กรกฎาคม 2560: ครัง้แรกที่  3 ผอ. (ดร. อานนท,์

ดร. ศรณัย ์และศ.น.ท.ดร.สราวฒุิ) ประชมุหารอืจดัตัง้ TSC

ท่ีศนูยก์ารประชมุแหง่ชาติสริกิิติ ์ กทม.

23 พฤศจิกายน 2560 : 3 หนว่ยงาน เขา้พบ รมว.
วท. ดร. อรรชกา สบีญุเรอืง เพื่อ เสนอโครงการ TSC

8 ธนัวาคม 2560: 3 หน่วยงาน รว่มกบั
สวทน. และ วช. จดังานเพือ่ระดมสมอง
เกีย่วกบั mission ของ TSC-1

5 กันยายน 2561: 3 หนว่ยงาน +

มทส.,มจพ. เขา้พบ รมว. วท. ดร.สวุิทย ์       
เมษินทรยี ์เพื่อ เสนอโครงการ TSC

23 สิงหาคม 2561: 3 หนว่ยงาน ลงนาม LOI, 1 ปี

8 มิถุนายน 2561: 
workshop ดาวเทียม
3 หนว่ยงาน ที่ สทอภ.

FS ของ TSC เพือ่
เสนอสภาพฒัน์ฯ


