




ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

1. ผลการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สดร. ได้ทำการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารโครงการ และด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 100 โครงการ งบประมาณ 683.0750 ล้านบาท (ไม่รวมเงินสำรองจ่ายทั่วไป 35.6746 ล้านบาท และเงินสำรองยามฉุกเฉิน 100.0000 ล้านบาท) ซึ่งแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. โครงการตามงานปกติ : เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจำและต้องดำเนินการทุกปี จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 234.7625 ล้านบาท
2. โครงการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ : เป็นโครงการที่นำส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสดร. จำนวน 85 โครงการ งบประมาณ 448.3125 ล้านบาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	เงิน เหลือจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	100	15	85	ภาพรวม	683.0750	201.1350	29.45	249.7289	36.56	1.0139	0.15	231.1971	33.85
				รายจ่ายประจำ	455.1406	165.4116	36.34	73.3106	16.11	-	-	216.4184	47.55
				รายจ่ายลงทุน	227.9344	35.7235	15.67	176.4183	77.40	1.0139	0.44	14.7787	6.48
พรบ.+เงินที่เหลือจากการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา+เงินรายได้	73	15	58	ภาพรวม	546.3720	164.6494	30.14	214.7002	39.30	0.8569	0.16	166.1868	30.41
				รายจ่ายประจำ	331.8204	132.1836	39.84	47.2100	14.23	-	-	152.4268	45.93
				รายจ่ายลงทุน	214.5516	32.4658	15.13	167.4902	78.07	0.8569	0.40	13.7600	6.40
กองทุน ววน.	27	-	27	ภาพรวม	136.7030	36.4857	26.69	35.0287	25.62	0.1570	0.11	65.0316	47.58
				รายจ่ายประจำ	123.3202	33.2280	26.94	26.1006	21.16	-	-	63.9916	51.90
				รายจ่ายลงทุน	13.3828	3.2577	24.34	8.9281	66.71	0.1570	1.17	1.0400	7.78



เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่รวมเงินสำรองจ่ายทั่วไป)

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายของรัฐบาล (%สะสม)							
	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	32.00	34.08	52.00	56.24	75.00	81.74	93.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	19.00	28.96	39.00	58.15	57.00	81.65	75.00	100.00
รายจ่ายประจำ	35.00	35.33	55.00	55.78	80.00	81.76	98.00	100.00



* ใช้จ่าย หมายถึง เบิกจ่าย+อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยสู่แนวหน้า และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มี **24** โครงการ จำนวนเงิน 54.4419 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยสู่แนวหน้า

แผนงานวิจัย **24** โครงการ
วงเงิน **54.4419** ล้านบาท.

1.งานบริหารงานวิจัย	24 โครงการ	54.4419 ลบ.
---------------------	------------	-------------



<p>พรบ. + สตร. 3 โครงการ (9.6026 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 9.6026 ลบ. 3 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 4.72% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 1 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่</p>	
	<p>(01-01) โครงการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ (72.48%)</p>	<p>(เรือเอกธีรศักดิ์ ปัญญาภิวัฒน์)</p>

ววน. 21 โครงการ (44.8393 ลบ.)	งบประมาณจาก ววน. จำนวน 44.8393 ลบ. 21 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 45.66% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 11 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ ได้แก่	
	1. (02-01) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจการตัดข้ามละติจูดของความแข็งแรงตัดสนามแม่เหล็กโลก และการวัดด้วยกล้องโทรทรรศน์ในอวกาศ (กองทุน ววน.) (51.78%)	(Dr. Ronald Macatangay)
	2. (02-02) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาลักษณะของบรรยากาศโลกเหนือหอดูดาวในประเทศไทย (กองทุน ววน.) (59.64%)	(Dr. Ronald Macatangay)
	3. (02-04) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาแหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นหุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพจากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยฯ (กองทุน ววน.) (52.45%)	(ผศ.วิภู รุโจปการ)
	4. (02-07) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาโครงสร้างการเกิด และอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกาศ (กองทุน ววน.) (63.83%) ((ววน5) ระบบลำเลียงแสงอินฟราเรดสำหรับเครื่องสเปกโตรมิเตอร์อินฟราเรด) (จัดซื้อเดือนเมษายน 2566)	(ดร.ชุตินันท์ สุวรรณจักร)
	5. (02-08) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาการกระเพื่อมไหวเป็นคาบเชิงอะคูติกในดาวฤกษ์ (กองทุน ววน.) (64.93%)	(Dr. David Mkrtichian)
	6. (02-09) เงินอุดหนุนโครงการการสังเกตการณ์และการวิจัยดาวคู่พิเศษ ที่พบจากข้อมูล TESS (กองทุน ววน.) (58.62%)	(ดร.นพดล สาโรชสกุลชัย)
	7. (02-11) เงินอุดหนุนโครงการการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (กองทุน ววน.) (81.90%)	(ดร.ศิริพันธ์ ลิขิตาจารย์)
	8. (02-12) เงินอุดหนุนการศึกษาชีวดาราศาสตร์บริเวณแหล่งน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน (กองทุน ววน.) (77.02%)	(ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์)
	9. (02-14) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษากระบวนการเกิดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พลังงานสูงผ่านดาราศาสตร์แบบพหุพาหะ (กองทุน ววน.) (58.15%)	(ดร.ศิริประภา สรรพอาษา)
	10. (02-16) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ของพัลซาร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.) (72.07%)	(ดร.พทุทธิ เจริญจิตติชัย)
	11. (02-18) เงินอุดหนุนโครงการงานค้นคว้าโดยใช้หลายความยาวคลื่นของบริเวณเกิดดาวในดาราจักรทางช้างเผือก (กองทุน ววน.) (68.11%)	(Dr.Ram Kesh Yadav)

งานบริหารงานวิจัย มี 24 โครงการ จำนวนเงิน 54.4419 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยสู่แนวหน้า

แผนงานวิจัย

24 โครงการ
วงเงิน 54.4419 ล้านบาท.

1.งานบริหารงานวิจัย	24 โครงการ	54.4419 ลบ.
---------------------	------------	-------------

17.64%
3 โครงการ
9.6026 ลบ.



ภาพรวม	9.08%	86.20%	4.72%
	0.8720	8.2770	0.4533
รายจ่ายประจำ	53.38%	17.32%	29.30%
	0.8259	0.2680	0.4533
รายจ่ายลงทุน	0.57%	99.42%	
	0.0461	8.0090	



82.36%
21 โครงการ
44.8393 ลบ.

ภาพรวม	32.37%	21.86%	45.66%
	14.5132	9.8006	20.4735
รายจ่ายประจำ	29.91%	23.37%	46.72%
	12.4402	9.7206	19.4335
รายจ่ายลงทุน	63.88%	2.47%	32.05%
	2.0730	0.0800	1.0400

■ เบิกจ่าย ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ ■ คงเหลือ

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
งานบริหารงานวิจัย (24 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	3	1 (คก.01-01)	2 (คก.01-02/ 01-72)	ภาพรวม	9.6026	0.8720	9.08	8.2770	86.20	0.0003	0.01	0.4533	4.72	
				รายจ่ายประจำ	1.5472	0.8259	53.38	0.2680	17.32	-	-	0.4533	29.30	
				รายจ่ายลงทุน	8.0554	0.0461	0.57	8.0090	99.42	0.0003	0.01	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
1. (01-01) โครงการบริหารจัดการงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ (เรือเอกธีรศักดิ์ ปัญญาภิวัฒน์)	ภาพรวม			0.6000	0.1651	27.52	-	-	-	-	0.4350	72.48	เงินสนับสนุนนักศึกษาและครูสอน ฟิสิกส์เซิร์น เงินสนับสนุนสมาคมฟิสิกส์ไทย	
	รายจ่ายประจำ			0.6000	0.1651	27.52	-	-	-	-	0.4350	72.48		
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. (01-02) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านคุณภาพอากาศ (ผศ.ดร.วิภู รุโจปการ)	ภาพรวม			8.5796	0.5598	6.52	8.0090	93.35	0.0003	0.01	0.0105	0.12		
	รายจ่ายประจำ			0.5242	0.5137	98.00	-	-	-	-	0.0105	2.00		
	รายจ่ายลงทุน			8.0554	0.0461	0.57	8.0090	99.42	0.0003	0.01	-	-		
2. (01-72) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยาของพืชและ สภาวะสิ่งแวดล้อมต่อการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายของป่าไม้ (ดร.รัชฎาภรณ์ จันทร์ธา)	ภาพรวม			0.4230	0.1471	34.78	0.2680	63.36	-	-	0.0079	1.86		
	รายจ่ายประจำ			0.4230	0.1471	34.78	0.2680	63.36	-	-	0.0079	1.86		
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองทุน ววน.		21	-	21	44.8393	14.5132	32.37	9.8006	21.86	0.0520	0.12	20.4735	45.66	
					41.5943	12.4402	29.91	9.7206	23.37	-	-	19.4335	46.72	
					3.2450	2.0730	63.88	0.0800	2.47	0.0520	1.60	1.0400	32.05	
1. (02-01) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจการตัดข้ามละติจูดของ ความแข็งแรงตดสนามแม่เหล็กโลกและการวัดด้วยกล้องโทรทรรศน์ ในอวกาศ (กองทุน ววน.) (Dr. Ronald Macatangay)	ภาพรวม			1.8232	0.5587	30.64	0.3206	17.58	-	-	0.9439	51.78	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ต่างประเทศ และค่าวัสดุ	
	รายจ่ายประจำ			1.8232	0.5587	30.64	0.3206	17.58	-	-	0.9439	51.78		
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2							
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%
2. (02-02) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาลักษณะของบรรยากาศ โลกเหนือหอดูดาวในประเทศไทย (กองทุน ววน.) (Dr. Ronald Macatangay)	ภาพรวม		0.7050	0.1445	20.50	0.1400	19.86	-	-	0.4205	59.64	
	รายจ่ายประจำ		0.7050	0.1445	20.50	0.1400	19.86	-	-	0.4205	59.64	ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. (02-03) เงินอุดหนุนการศึกษาวิจัยขั้นแนวหน้าในเชิงฟิสิกส์และเคมี บรรยากาศและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและความมั่นคงทาง อาหารของประเทศไทย (กองทุน ววน.) (Dr. Ronald Macatangay)	ภาพรวม		3.6620	1.6766	45.78	0.5665	15.47	0.0500	1.37	1.3689	37.38	
	รายจ่ายประจำ		3.3120	1.3766	41.56	0.5665	17.10	-	-	1.3689	41.34	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา อุปกรณ์
	รายจ่ายลงทุน		0.3500	0.3000	85.71	-	-	0.0500	14.29	-	-	
4. (02-04) เงินอุดหนุนการโครงการศึกษาแหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่น ทุติยภูมิและกลไกการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จาก ปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมีของสารอินทรีย์ระเหยง่ายทางชีวภาพจากพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (กองทุน ววน.) (ผศ.วิภู รุโจปการ)	ภาพรวม		2.5180	0.3728	14.81	0.8243	32.74	-	-	1.3209	52.45	
	รายจ่ายประจำ		2.5180	0.3728	14.81	0.8243	32.74	-	-	1.3209	52.45	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานใน ประเทศ และค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. (02-05) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มลพิษทางอากาศกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ: แหล่งกำเนิดอนุภาคฝุ่นทุติยภูมิและกลไกการเกิด ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนฯ (กองทุน ววน.) (ผศ.วิภู รุโจปการ)	ภาพรวม		2.0650	0.5687	27.54	1.0856	52.57	-	-	0.4107	19.89	
	รายจ่ายประจำ		1.6650	0.2687	16.14	1.0056	60.40	-	-	0.3907	23.46	
	รายจ่ายลงทุน		0.4000	0.3000	75.00	0.0800	20.00	-	-	0.0200	5.00	
6. (02-06) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาคุณสมบัติดาวฤกษ์ในแต่ละ ช่วงอายุเพื่อทำความเข้าใจกาแล็กซี (กองทุน ววน.) (ดร.นหทัย ตนะกุล)	ภาพรวม		1.7000	0.4857	28.57	0.5117	30.10	-	-	0.7026	41.33	
	รายจ่ายประจำ		1.7000	0.4857	28.57	0.5117	30.10	-	-	0.7026	41.33	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ และค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	


	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2							
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%
7. (02-07) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาโครงสร้างการเกิด และ อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล ของโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนและโมเลกุล อินทรีย์ในอวกาศ (กองทุน ววน.) (ดร.ชุตินันท์ สวรรณจักร)	ภาพรวม		5.7576	1.0301	17.89	1.0525	18.28	-	-	3.6750	63.83	
	รายจ่ายประจำ		4.7376	1.0301	21.74	1.0525	22.22	-	-	2.6550	56.04	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ และค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน		1.0200	-	0.00	-	0.00	-	-	1.0200	100.00	ครุภัณฑ์ 1 รายการ (ววน5) ระบบลำเลียงแสงอินฟราเรด สำหรับเครื่องสเปกโตรกราฟที่ยัง ได้จัดซื้อในเดือนเมษายน 2566
8. (02-08) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาการกระเพื่อมไหว เป็นคาบเชิงอะคูติกในดาวฤกษ์ (กองทุน ววน.) (Dr.David Mkrtychian)	ภาพรวม		0.3000	0.0357	11.90	0.0695	23.17	-	-	0.1948	64.93	
	รายจ่ายประจำ		0.3000	0.0357	11.90	0.0695	23.17	-	-	0.1948	64.93	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. (02-09) เงินอุดหนุนโครงการการสังเกตการณ์และการวิจัยดาวคู่ พิเศษ ที่พบจากข้อมูล TESS (กองทุน ววน.) (ดร.นพดล สาโรชสกุลชัย)	ภาพรวม		0.3200	0.0624	19.50	0.0700	21.88	-	-	0.1876	58.62	
	รายจ่ายประจำ		0.3200	0.0624	19.50	0.0700	21.88	-	-	0.1876	58.62	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน ประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. (02-10) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาคุณสมบัติดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ (กองทุน ววน.) (ดร.ศุภชัย อววิพันธุ์)	ภาพรวม		1.9800	0.6753	34.11	0.5432	27.43	-	-	0.7615	38.46	
	รายจ่ายประจำ		1.9800	0.6753	34.11	0.5432	27.43	-	-	0.7615	38.46	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. (02-11) เงินอุดหนุนโครงการการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ (กองทุน ววน.) (ดร.ศรินทร์รัตน์ สิทธิอาจารย์)	ภาพรวม		1.2900	0.1194	9.26	0.1140	8.84	-	-	1.0566	81.90	
	รายจ่ายประจำ		1.2900	0.1194	9.26	0.1140	8.84	-	-	1.0566	81.90	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. (02-12) เงินอุดหนุนการศึกษาชีวิตดาวเคราะห์บริเวณ แหล่งน้ำพุร้อนแจ๊ซซัน (กองทุน ววน.) (ดร.ศุภชัย อววิพันธุ์)	ภาพรวม		1.9900	0.2246	11.29	0.2327	11.69	-	-	1.5327	77.02	
	รายจ่ายประจำ		1.9900	0.2246	11.29	0.2327	11.69	-	-	1.5327	77.02	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ และค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)		สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2						รายการ
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ			เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	
13. (02-13) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาปัญหาแนวหน้าด้านจักรวาล วิทยาลัยดาราศาสตร์พหุพาหะ (กองทุน ววน.) (ดร.อุเทน แสงวิทย์)	ภาพรวม		7.4040	3.9773	53.72	1.7265	23.32	-	-	1.7002	22.96	
	รายจ่ายประจำ		5.9540	2.5273	42.45	1.7265	29.00	-	-	1.7002	28.55	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		1.4500	1.4500	100.00	-	-	-	-	-	-	
14. (02-14) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษากระบวนการเกิด ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์พลังงานสูงผ่านดาราศาสตร์แบบพหุพาหะ (กองทุน ววน.) (ดร.ศิริประภา สรรพพินิจ)	ภาพรวม		1.5550	0.3537	22.75	0.2970	19.10	-	-	0.9043	58.15	
	รายจ่ายประจำ		1.5550	0.3537	22.75	0.2970	19.10	-	-	0.9043	58.15	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. (02-15) เงินอุดหนุนโครงการการค้นหาแหล่งกำเนิดคลื่นความโน้ม ถ่วงเชิงใหม่ด้วยเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ (กองทุน ววน.) (ดร.กันต์ธนากร น้อยเสนา)	ภาพรวม		0.6570	0.2582	39.30	0.1820	27.70	0.0020	0.30	0.2148	32.70	
	รายจ่ายประจำ		0.6320	0.2352	37.22	0.1820	28.80	-	-	0.2148	33.98	
	รายจ่ายลงทุน		0.0250	0.023	92.00	-	-	0.0020	8.00	-	-	
16. (02-16) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ของพัลซาร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.) (ดร.พฤทธิ เจริญจิตติชัย)	ภาพรวม		1.2850	0.1188	9.25	0.2400	18.68	-	-	0.9262	72.07	
	รายจ่ายประจำ		1.2850	0.1188	9.25	0.2400	18.68	-	-	0.9262	72.07	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ และค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. (02-17) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาวิวัฒนาการของดาวในครรภ์ ประเภทมวลมากและเงื่อนไขทางกายภาพในบริเวณเกิดดาว (กองทุน ววน.) (Dr.Koichiro Sugiyama)	ภาพรวม		1.6500	0.5746	34.82	0.5343	32.38	-	-	0.5411	32.80	
	รายจ่ายประจำ		1.6500	0.5746	34.82	0.5343	32.38	-	-	0.5411	32.80	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน ประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. (02-18) เงินอุดหนุนโครงการงานค้นคว้าโดยใช้หลายความยาว คลื่นของบริเวณเกิดดาวในดาราจักรทางช้างเผือก (กองทุน ววน.) (Dr.Ram Kesh Yadav)	ภาพรวม		1.3260	0.2669	20.13	0.1560	11.76	-	-	0.9031	68.11	
	รายจ่ายประจำ		1.3260	0.2669	20.13	0.1560	11.76	-	-	0.9031	68.11	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งใน และต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2							
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%
19. (02-19) เงินอุดหนุนโครงการการศึกษาโพลาริเซชันโดยสมบูรณ์ ของเมเซอร์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบจานเดี่ยวและแบบเครือข่าย ระยะไกล (กองทุน ววน.) (ดร.กิตติยานี อาษานอก)	ภาพรวม		2.0425	0.6378	31.23	0.8151	39.91	-	-	0.5896	28.86	
	รายจ่ายประจำ		2.0425	0.6378	31.23	0.8151	39.91	-	-	0.5896	28.86	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่างประเทศ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. (02-20) เงินอุดหนุนโครงการภูมิปัญญาดาราศาสตร์ในวัฒนธรรม ล้านนาและอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง (กองทุน ววน.) (นางอรพิน รียาพราว)	ภาพรวม		0.8590	0.2097	24.41	0.3191	37.15	-	-	0.3302	38.44	
	รายจ่ายประจำ		0.8590	0.2097	24.41	0.3191	37.15	-	-	0.3302	38.44	ค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. (02-21) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร จัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) (เรือเอกธีรศักดิ์ ปัญญาภิรวัฒน์)	ภาพรวม		3.9500	2.1617	54.73	-	-	-	-	1.7883	45.27	
	รายจ่ายประจำ		3.9500	2.1617	54.73	-	-	-	-	1.7883	45.27	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม พื้นฐานและขั้นสูง เพื่อการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีสู่การพึ่งพาตนเอง

มี 15 โครงการ จำนวนเงิน 167.8375 ลบ.



<p>พรบ. + สตร.</p> <p>9 โครงการ (75.9738 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 75.9738 ลบ. 9 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 26.76% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 5 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ ได้แก่</p>
	<p>1. (01-03) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ (67.83%) (ดร.ชนิสรา กาญจนสกุล)</p>
	<p>2. (01-06) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ ((17) เครื่องดูดควันบังคับสำหรับเครื่องอบพีซีบี วงเงิน 25,700 บ.) (จัดซื้อ เม.ย.66) (นายภควัต ประสิทธิ์)</p>
	<p>3. (01-07) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (61.04%) ((27) อุปกรณ์จัดการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ วงเงิน 10,000 บ.) (ยกเลิก เม.ย.66) (นายอภิชาติ เหล็กงาม)</p>
	<p>4. (01-08) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ (92.59%) (นายอภิชาติ เหล็กงาม)</p>
	<p>5. (01-09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม ประมวลผลสัญญาณ และจัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ (46.67%) (นายอภิชาติ เหล็กงาม)</p>

ววน. 6 โครงการ (91.8637 ลบ.)	งบประมาณจาก ววน. จำนวน 91.8637 ลบ. 6 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย การเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 48.50% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 5 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่	
	1. (02-23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.) (45.09%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
	2 (02-24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและประมวลสัญญาณคลื่นวิทยุสำหรับดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซี (กองทุน ววน.) (68.68%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
	3. (02-25) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.) (78.78%)	(Mr. Spiro Sarris)
	4. (02-26) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุปกรณ์พาสซีฟย่านมิลลิเมตรเวฟภายใต้ระบบความเย็นยิ่งยวด (กองทุน ววน.) (73.19%)	(นายแดน สิงห์วงศ์)
	5. (02-27) โครงการออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน/นวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเอง และสร้างบุคลากรด้าน STEM ของประเทศ (กองทุน ววน.) (45.88%)	(ดร.ชนิสสา กาญจนสกุล)

ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม จำนวน 107.0440 ลบ. (63.78%) **10** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 43.04% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **8** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ ได้แก่

1. (01-06) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์	(นายภควัต ประสิทธิ์)
2. (01-07) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
3. (01-08) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
4. (01-09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม ประมวลผลสัญญาณ และจัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
5. (02-23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
6 (02-24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและประมวลสัญญาณคลื่นวิทยุสำหรับดาราศาสตร์วิทยุและย็อดเดซี (กองทุน ววน.)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
7. (02-25) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.)	(Mr. Spiro Sarris)
8. (02-26) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุปกรณ์พาสซีฟย่านมิลลิเมตรเวฟภายใต้ระบบความเย็นยิ่งยวด (กองทุน ววน.)	(นายแดน สิงห์วงศ์)


ศ.พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์ฯ จำนวน 35.4166 ลบ. (21.10%) **2** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 44.02% ใช้จ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **2** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-03) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีที่ศนศาสตร์และโฟโตนิกส์	(ดร.ชนิสา กาญจนสกุล)
2. (02-27) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านที่ศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ขั้นสูงและอุตสาหกรรมขั้นต้น (กองทุน ววน.)	(ดร.ชนิสา กาญจนสกุล)

กลุ่มวิจัย/งานบริหารการวิจัย จำนวน 25.3769 ลบ. (15.12%) **3** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 12.73% ใช้จ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม มี 10 โครงการ จำนวนเงิน 107.0440 ลบ.

พรบ + สตร.	ววน.
6 โครงการ	4 โครงการ
59.7341 ลบ.	47.3099 ลบ.




	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม (10 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	6	-	6	ภาพรวม	59.7341	14.3954	24.10	26.9081	45.05	0.1432	0.24	18.2876	30.62	
			(คก.01-05/01-06/01-07/01-08/01-09/01-10)	ใช้จ่ายประจำ	27.6090	5.4643	19.79	4.1694	15.10	-	-	17.9753	65.11	
			ใช้จ่ายลงทุน	32.1251	8.9310	27.80	22.7386	70.78	0.1432	0.45	0.3123	0.97		
1. (01-05) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง (นายสมรรถชัย ธีระนันต์)				ภาพรวม	11.4870	6.6001	57.46	4.3948	38.26	0.0226	0.20	0.4696	4.09	
				ใช้จ่ายประจำ	1.6870	0.8427	49.95	0.3941	23.36	-	-	0.4502	26.69	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์
				ใช้จ่ายลงทุน	9.8000	5.7574	58.75	4.0006	40.82	0.0226	0.23	0.0194	0.20	
2. (01-06) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (นายภควัต ประสิทธิ์)				ภาพรวม	5.1944	1.9645	37.82	2.4005	46.21	0.0035	0.07	0.8260	15.90	
				ใช้จ่ายประจำ	1.4643	0.3238	22.11	0.5935	40.53	-	-	0.5471	37.36	
				ใช้จ่ายลงทุน	3.7301	1.6407	43.99	1.8070	48.44	0.0035	0.09	0.2789	7.48	ครุภัณฑ์ 1 รายการ (17) เครื่องดูดควันบังคับสำหรับเครื่องอบพีซีบี

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
3. (01-07) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			24.1950	2.4304	10.05	17.2932	71.47	0.0622	0.26	4.4092	18.22		
	รายจ่ายประจำ			7.2000	1.0426	14.48	1.7622	24.48	-	-	4.3952	61.04	ค่าวัสดุในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา	
	รายจ่ายลงทุน			16.9950	1.3878	8.17	15.5310	91.39	0.0622	0.37	0.0140	0.08	ครุภัณฑ์ 1 รายการ (27) อุปกรณ์จัดการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์	
4. (01-08) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านต่างๆ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			10.0524	0.5629	5.60	0.1824	1.81	-	-	9.3071	92.59		
	รายจ่ายประจำ			10.0524	0.5629	5.60	0.1824	1.81	-	-	9.3071	92.59	ค่าวัสดุ ค่าจ้างบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทดสอบ/ร่วมพัฒนาระบบรับสัญญาณ และค่าใช้จ่ายในการนำเข้า-ออกสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุ	
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. (01-09) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบควบคุม ประมวลผลสัญญาณ และจัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			6.1878	1.7504	28.29	2.2414	36.22	0.0549	0.89	2.1411	34.60		
	รายจ่ายประจำ			4.5878	1.6054	34.99	0.8414	18.34	-	-	2.1411	46.67	ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านวิศวกรรม ค่าซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	รายจ่ายลงทุน			1.6000	0.1451	9.07	1.4000	87.50	0.0549	3.43	-	-		
6. (01-10) โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยี (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			2.6175	1.0870	41.53	0.3959	15.13	-	-	1.1346	43.35		
	รายจ่ายประจำ			2.6175	1.0870	41.53	0.3959	15.13	-	-	1.1346	43.35		
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
กองทุน ววน.	4	-	4 (คก.02-23/02-24/02-25/02-26)	ภาพรวม	47.3099	9.3539	19.77	10.1746	21.51	-	-	27.7813	58.72	
				รายจ่ายประจำ	45.7221	9.3539	20.46	8.5868	18.78	-	-	27.7813	60.76	
				รายจ่ายลงทุน	1.5878	-	0.00	1.5878	100.00	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ
1. (02-23) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิค วิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.) (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			23.9440	6.7318	28.11	6.4161	26.80	-	-	10.7961	45.09	
	รายจ่ายประจำ			23.9440	6.7318	28.11	6.4161	26.80	-	-	10.7961	45.09	ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานในประเทศ
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. (02-24) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบรับและประมวลสัญญาณคลื่นวิทยุสำหรับดาราศาสตร์วิทยุและยี่ห้อเตซี่ (กองทุน ววน.) (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			12.6717	1.4151	11.17	2.5534	20.15	-	-	8.7032	68.68	
	รายจ่ายประจำ			11.0839	1.4151	12.77	0.9656	8.71	-	-	8.7032	78.52	ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานในประเทศ
	รายจ่ายลงทุน			1.5878	-	0.00	1.5878	100.00	-	-	-	-	
3. (02-25) เงินอุดหนุนโครงการต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์สำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ (กองทุน ววน.) (Mr.Spiro Sarris)	ภาพรวม			8.1400	0.8192	10.06	0.9081	11.16	-	-	6.4127	78.78	
	รายจ่ายประจำ			8.1400	0.8192	10.06	0.9081	11.16	-	-	6.4127	78.78	ค่าจ้างบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในประเทศ และค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. (02-26) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุปกรณ์พาสซีฟย่านมิลลิเมตรเวฟภายใต้ระบบความเย็นยิ่งยวด (กองทุน ววน.) (นายแดน ลิงห้วงค์)	ภาพรวม			2.5542	0.3879	15.19	0.2970	11.63	-	-	1.8693	73.19	
	รายจ่ายประจำ			2.5542	0.3879	15.19	0.2970	11.63	-	-	1.8693	73.19	ค่าวัสดุ
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่สนศาสตร์และไฟโตนิคส์ มี 2 โครงการ จำนวนเงิน 35.4166 ลบ.



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีที่สนศาสตร์และไฟโตนิคส์ (2 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	1	-	1 (คก.01-03)	ภาพรวม	3.7036	2.4520	66.21	0.0350	0.95	0.1763	4.76	1.0403	28.09	
				รายจ่ายประจำ	1.5336	0.4583	29.88	0.0350	2.28	-	-	1.0403	67.83	
				รายจ่ายลงทุน	2.1700	1.9937	91.88	-	-	0.1763	8.12	-	-	
1. (01-03) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่สนศาสตร์และไฟโตนิคส์ (ดร.ชนิสสา กาญจนสกุล)				ภาพรวม	3.7036	2.4520	66.21	0.0350	0.95	0.1763	4.76	1.0403	28.09	
				รายจ่ายประจำ	1.5336	0.4583	29.88	0.0350	2.28	-	-	1.0403	67.83	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา เทคโนโลยีที่สนศาสตร์และไฟโตนิคส์
				รายจ่ายลงทุน	2.1700	1.9937	91.88	-	-	0.1763	8.12	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
กองทุน ววน.	1	-	1 (คก.02-27)	ภาพรวม	31.7130	8.3383	26.29	8.7195	27.50	0.1050	0.33	14.5502	45.88	
				รายจ่ายประจำ	25.7130	7.1536	27.82	4.0092	15.59	-	-	14.5502	56.59	
				รายจ่ายลงทุน	6.0000	1.1847	19.75	4.7103	78.51	0.1050	1.75	-	-	
1. (02-27) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน ทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สำหรับดาราศาสตร์ชั้นสูงและ อุตสาหกรรมขั้นต้น (กองทุน ววน.) (ดร.ชนิสรา กาญจนสกุล)				ภาพรวม	31.7130	8.3383	26.29	8.7195	27.50	0.1050	0.33	14.5502	45.88	
				รายจ่ายประจำ	25.7130	7.1536	27.82	4.0092	15.59	-	-	14.5502	56.59	ค่าวัสดุ
				รายจ่ายลงทุน	6.0000	1.1847	19.75	4.7103	78.51	0.1050	1.75	-	-	


กลุ่มวิจัย/งานบริหารการวิจัย มี 3 โครงการ จำนวนเงิน 25.3769 ลบ.

พรบ + สตร. 2 โครงการ 12.5361 ลบ.	ววน. 1 โครงการ 12.8408 ลบ.
--	--

ภาพรวม
25.3769 ลบ.

รายจ่ายประจำ
15.5319 ลบ.

รายจ่ายลงทุน
9.8450 ลบ.



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
กลุ่มวิจัย/งานบริหารการวิจัย (3 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	2	-	2 (คก.01-04/ 01-73)	ภาพรวม	12.5361	8.1990	65.40	3.3329	26.59	-	-	1.0042	8.01	
				รายจ่ายประจำ	5.2411	2.1990	41.96	2.0521	39.15	-	-	0.9900	18.89	
				รายจ่ายลงทุน	7.2950	6.0000	82.25	1.2808	17.56	-	-	0.0142	0.19	
1. (01-04) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ดร.อุเทน แสวงวิทย์)				ภาพรวม	6.7151	6.1620	91.76	0.5500	8.19	-	-	0.0031	0.05	
				รายจ่ายประจำ	0.7151	0.1620	22.65	0.5500	76.91	-	-	0.0031	0.43	
				รายจ่ายลงทุน	6.0000	6.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	
2. (01-73) โครงการการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ แพลตฟอร์มสำหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศในดาวเทียม ขนาดคิวบ์แซต (นายพงศกร มีมาก)				ภาพรวม	5.8210	2.0370	34.99	2.7829	47.81	-	-	1.0011	17.20	
				รายจ่ายประจำ	4.5260	2.0370	45.01	1.5021	33.19	-	-	0.9869	21.81	
				รายจ่ายลงทุน	1.2950	-	0.00	1.2808	98.90	-	-	0.0142	1.10	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
กองทุน ววน.	1	-	1 (คก.02-22)	ภาพรวม	12.8408	4.2802	33.33	6.3340	49.33	-	-	2.2266	17.34	
				รายจ่ายประจำ	10.2908	4.2802	41.59	3.7840	36.77	-	-	2.2266	21.64	
				รายจ่ายลงทุน	2.5500	-	0.00	2.5500	100.00	-	-	-	-	
1. (02-22) เงินอุดหนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการคำนวณขั้นสูงด้วยข้อมูลมหัต จากดาราศาสตร์ (กองทุน ววน.) (ดร.อุเทน แสงวงวิทย์)				ภาพรวม	12.8408	4.2802	33.33	6.3340	49.33	-	-	2.2266	17.34	
				รายจ่ายประจำ	10.2908	4.2802	41.59	3.7840	36.77	-	-	2.2266	21.64	
				รายจ่ายลงทุน	2.5500	-	0.00	2.5500	100.00	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ มี 6 โครงการ จำนวนเงิน 22.9656 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ของโครงสร้างพื้นฐานฯ

แผนงานการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานฯ

6 โครงการ
วงเงิน 22.9656 ล้านบาท

100%
6 โครงการ
22.9656 ลบ.



	เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ
ภาพรวม	32.90% 7.5556	17.34% 3.9823	49.69% 11.4114
รายจ่ายประจำ	30.02% 5.4726	7.50% 1.3676	62.48% 11.3901
รายจ่ายลงทุน	43.99% 2.0831	55.22% 2.6147	0.45% 0.0214

1.ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ	5 โครงการ	22.8756 ลบ.
2.กลุ่มวิจัย	1 โครงการ	0.0900 ลบ.

โครงการที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ 6 โครงการ

1.(01-11) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานฯ	48.40%	นายอภิชาติ เหล็กงาม
2.(01-12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ	49.68%	นายอภิชาติ เหล็กงาม
3.(01-13) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ	44.84%	นายวาสุ เก่งเกรียงไกร
4.(01-14) โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ	61.58%	นายควิต ประสิทธิ์
5.(01-15) เงินอุดหนุนโครงการซ่อมบำรุงรักษาหอดูดาวแห่งชาติและหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ	59.40%	นายอภิชาติ เหล็กงาม
6.(01-16) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการและการทำวิจัย	55.56%	ดร.กัณฑ์นภกร น้อยเสนา

<p>พรบ. + สตร.</p> <p>6 โครงการ (22.9656 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 22.8831 ลบ. 6 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 49.69% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 6 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่</p>	
	1. (01-11) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (48.40%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
	2. (01-12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (49.68%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
	3. (01-13) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ (44.84%)	(นายวาสุ เก่งเกรียงไกร)

	4. (01-14) โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควมระยะไกลอัตโนมัติ (61.58%)	(นายภควัต ประสิทธิ์)
	5. (01-15) เงินอุดหนุนโครงการซ่อมบำรุงรักษาหอดูดาวแห่งชาติและหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (59.40%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
	6. (01-16) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการและการทำวิจัย (55.56%)	(ดร.กัณฑ์ธนากร น้อยเสนา)

ค.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ จำนวน 22.8756 ลบ. (99.61%) **5** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 49.67% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **5** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่


1. (01-11) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
2. (01-12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
3. (01-13) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ	(นายवासู เก่งเกรียงไกร)
4. (01-14) โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควมระยะไกลอัตโนมัติ	(นายภควัต ประสิทธิ์)
5. (01-15) เงินอุดหนุนโครงการซ่อมบำรุงรักษาหอดูดาวแห่งชาติและหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)

กลุ่มวิจัย จำนวน 0.0900 ลบ. (0.39%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 55.56% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-16) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการและการทำวิจัย	(ดร.กัณฑ์ธนากร น้อยเสนา)
---	--------------------------

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม มี 5 โครงการ จำนวนเงิน 22.8756 ลบ.

พรบ + สตร.
5 โครงการ
22.8756 ลบ.




	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม (5 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	5	-	5 (คก.01-11/01- 12/01-13/ 01-14/01-15)	ภาพรวม	22.8756	7.5556	33.03	3.9423	17.23	0.0162	0.07	11.3614	49.67	
				รายจ่ายประจำ	18.1402	5.4726	30.17	1.3276	7.32	-	-	11.3401	62.51	
				รายจ่ายลงทุน	4.7354	2.0831	43.99	2.6147	55.22	0.0162	0.34	0.0214	0.45	
1. (01-11) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาและเพิ่ม ขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)				ภาพรวม	4.4425	2.1456	48.30	0.1469	3.31	-	-	2.1501	48.40	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการ CTA การบริหาร จัดการและซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐาน และค่า วัสดุซ่อมบำรุง
				รายจ่ายประจำ	4.4425	2.1456	48.30	0.1469	3.31	-	-	2.1501	48.40	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
2. (01-12) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			3.7894	1.2321	32.51	0.6653	17.56	0.0093	0.25	1.8826	49.68	
	รายจ่ายประจำ			3.1765	0.6285	19.79	0.6653	20.94	-	-	1.8826	59.27	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง เหมาติดตั้งระบบเครือข่าย ห้องควบคุมและห้องทำงาน ค่าวัสดุและค่าซ่อมบำรุง
	รายจ่ายลงทุน			0.6129	0.6036	98.48	-	-	0.0093	1.52	-	-	
3. (01-13) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ (นายवासู เก่งเกรียงไกร)	ภาพรวม			3.4265	0.9154	26.72	0.9685	28.26	0.0063	0.18	1.5363	44.84	
	รายจ่ายประจำ			1.6800	0.1437	8.55	-	-	-	-	1.5363	91.45	ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือ/ อุปกรณ์
	รายจ่ายลงทุน			1.7465	0.7717	44.19	0.9685	55.45	0.0063	0.36	-	-	
4. (01-14) โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ (นายภควัต ประสิทธิ์)	ภาพรวม			7.4725	2.4275	32.49	0.4437	5.94	-	-	4.6013	61.58	
	รายจ่ายประจำ			6.8510	2.1930	32.01	0.0690	1.01	-	-	4.5890	66.98	เงินอุดหนุนการใช้หอดูดาว และค่าบำรุงรักษากล้อง ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ ค่าใช้จ่ายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพกล้อง โทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล อัตโนมัติ เงินสนับสนุนการ ซ่อมบำรุงหอดูดาวควบคุม ระยะไกลอัตโนมัติ ค่าจ้าง เหมาบริการ
	รายจ่ายลงทุน			0.6215	0.2345	37.73	0.3747	60.29	-	-	0.0123	1.98	
5. (01-15) เงินอุดหนุนโครงการซ่อมบำรุงรักษาหอดูดาวแห่งชาติและหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	ภาพรวม			3.7447	0.8351	22.30	1.7179	45.88	0.0006	0.02	1.1911	31.81	
	รายจ่ายประจำ			1.9902	0.3617	18.17	0.4464	22.43	-	-	1.1821	59.40	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ สำหรับซ่อมบำรุง และค่า ซ่อมบำรุง
	รายจ่ายลงทุน			1.7545	0.4733	26.98	1.2715	72.47	0.0006	0.03	0.0091	0.52	


กลุ่มวิจัย มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 0.0900 ลบ.

พรบ + สดร.
1 โครงการ
0.0900 ลบ.



ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	หมายเหตุ	
กลุ่มวิจัย (1 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	1	-	1 (คก.01-16)	ภาพรวม	0.0900	-	0.00	0.0400	44.44	-	-	0.0500	55.56	
				รายจ่ายประจำ	0.0900	-	0.00	0.0400	44.44	-	-	0.0500	55.56	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. (01-16) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการและการทำวิจัย (ดร.กันต์ธนากร น้อยเสนา)				ภาพรวม	0.0900	-	0.00	0.0400	44.44	-	-	0.0500	55.56	
				รายจ่ายประจำ	0.0900	-	0.00	0.0400	44.44	-	-	0.0500	55.56	ค่าวัสดุสำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาครัฐ หรือภาคอุตสาหกรรม หรือการพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม มี 3 โครงการ จำนวนเงิน 2.0507 ลบ.



1.ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ	2 โครงการ	1.1700 ลบ.
2.ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการ	0.8807 ลบ.

โครงการที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ 2 โครงการ

1.(01-17) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับภาคเอกชน	46.54 %	นายอภิชาติ เหล็กงาม
2.(01-18) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่สังคมและอุตสาหกรรม	100%	นายอภิชาติ เหล็กงาม

พรบ. + สตร. 3 โครงการ (2.0507 ลบ.)	งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 2.0507 ลบ. 3 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 55.75% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 2 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่	
	1. (01-17) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับภาคเอกชน (46.54%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
	2. (01-18) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่สังคมและอุตสาหกรรม (100%)	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)


ค.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ จำนวน 1.1700 ลบ. (57.05%) **2** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 73.96% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **2** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-17) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับภาคเอกชน	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)
2. (01-18) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่สังคมและอุตสาหกรรม	(นายอภิชาติ เหล็กงาม)

ค.เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 0.8807 ลบ. (42.95%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม มี 2 โครงการ จำนวนเงิน 1.1700 ลบ.


พรบ. + สดร.
2 โครงการ
1.1700 ลบ.



โครงการปฏิบัติการปี 2566	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (2 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	2	-	2 (คก.01-17/01-18)	ภาพรวม	1.1700	0.1017	8.69	0.2030	17.35	-	-	0.8653	73.96	
				รายจ่ายประจำ	1.1700	0.1017	8.69	0.2030	17.35	-	-	0.8653	73.96	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. (01-17) เงินอุดหนุนโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับภาคเอกชน (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	-	-	-	ภาพรวม	0.5700	0.1017	17.84	0.2030	35.61	-	-	0.2653	46.54	
				รายจ่ายประจำ	0.5700	0.1017	17.84	0.2030	35.61	-	-	0.2653	46.54	ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับภาคเอกชน
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. (01-18) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่สังคมและอุตสาหกรรม (นายอภิชาติ เหล็กงาม)	-	-	-	ภาพรวม	0.6000	-	0.00	-	0.00	-	-	0.6000	100.00	
				รายจ่ายประจำ	0.6000	-	0.00	-	0.00	-	-	0.6000	100.00	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมขั้นสูงสู่สังคมและภาคอุตสาหกรรม
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 0.8807 ลบ.

พรบ + สดร.
1 โครงการ
0.8807 ลบ.



ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์ + พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ดำเนินการ	%	หมายเหตุ	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	1	-	1 (คก.01-19)	ภาพรวม	0.8807	0.3018	34.27	0.5778	65.61	0.0010	0.11	-	-	
				รายจ่ายประจำ	0.5557	0.2778	49.99	0.2778	49.99	-	-	-	-	
				รายจ่ายลงทุน	0.3250	0.0240	7.38	0.3000	92.31	0.0010	0.31	-	-	
1. (01-19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบต้นแบบระบบฉายภาพแบบ 360 องศา (นายภาสิต ลาดเหลา)				ภาพรวม	0.8807	0.3018	34.27	0.5778	65.61	0.0010	0.11	-	-	
				รายจ่ายประจำ	0.5557	0.2778	49.99	0.2778	49.99	-	-	-	-	
				รายจ่ายลงทุน	0.3250	0.0240	7.38	0.3000	92.31	0.0010	0.31	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นตัวผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของ สตร. มี 3 โครงการ จำนวนเงิน 13.0375 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นตัวผลักดันยุทธศาสตร์ฯ

แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ **3 โครงการ**
วงเงิน **13.0375 ล้านบาท**

100%
3 โครงการ
13.0375 ลบ.



ภาพรวม	50.88%	8.04%	41.08%
	6.6332	1.0481	5.3562
รายจ่ายประจำ	50.88%	8.04%	41.08%
	6.6332	1.0481	5.3562

■ เบิกจ่าย ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ ■ คงเหลือ

1.งานวิเทศสัมพันธ์	3 โครงการ	13.0375 ลบ.
--------------------	-----------	-------------

โครงการที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ 1 โครงการ

1.(01-20) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	84.35 %	นายวิชาญ อินศิริ
---	---------	------------------

พรบ. + สตร. 3 โครงการ (13.0375 ลบ.)	งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 13.0375 ลบ. 3 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 41.08% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 1 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่	
	1. (01-20) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (84.35%)	(นายวิชาญ อินศิริ)


งานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 13.0375 ลบ. (100%) **3** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 41.08% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-20) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก	(นายวิชาญ อินศิริ)
--	--------------------

งานวิเทศสัมพันธ์ มี 3 โครงการ จำนวนเงิน 13.0375 ลบ.

พรบ + สดร.
3 โครงการ
13.0375 ลบ.


ภาพรวม
13.0375 ลบ.
รายจ่ายประจำ
13.0375 ลบ.
รายจ่ายลงทุน
-



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
งานวิเทศสัมพันธ์ (3 โครงการ)														
สงป.+สดร.	3	-	3 (คก.01-20/01- 21/01-22)	ภาพรวม	13.0375	6.6332	50.88	1.0481	8.04	-	-	5.3562	41.08	
				รายจ่ายประจำ	13.0375	6.6332	50.88	1.0481	8.04	-	-	5.3562	41.08	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. (01-20) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (นายวิชาญ อินศิริ)				ภาพรวม	3.6430	0.1710	4.69	0.3991	10.96	-	-	3.0729	84.35	การจัดประชุม/อบรมระดับนานาชาติ ค่าใช้จ่ายในการประสานงานระหว่าง สดร. กับ UNESCO ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้วยดาราศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
				รายจ่ายประจำ	3.6430	0.1710	4.69	0.3991	10.96	-	-	3.0729	84.35	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-		

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2							
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%
2. (01-21) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน ดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (นายวิชาญ อินศิริ)	ภาพรวม		2.6990	0.9552	35.39	0.6490	24.05	-	-	1.0949	40.57	
	รายจ่ายประจำ		2.6990	0.9552	35.39	0.6490	24.05	-	-	1.0949	40.57	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สัมพันธภาพภาษาต่างประเทศ และ ค่าจ้างเหมาบริการขนส่ง
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. (01-22) โครงการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมกับหน่วยงานในต่างประเทศ (นายวิชาญ อินศิริ)	ภาพรวม		6.6955	5.5070	82.25	-	-	-	-	1.1884	17.75	
	รายจ่ายประจำ		6.6955	5.5070	82.25	-	-	-	-	1.1884	17.75	เงินอุดหนุนนค่าสมาชิกสมาคม ท้องฟ้าจำลองนานาชาติ
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ใช้ดาราศาสตร์เป็นฐานในการบริการวิชาการ สร้างนวัตกรรม และสื่อสารทางดาราศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 29 โครงการ จำนวนเงิน 52.1369 ลบ.



6.(01-35) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาว นครราชสีมา	51.90 %	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	14. (01-46) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาว สงขลา	63.14 %	นายธีรยุทธ ลอยลิบ
7.(01-37) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาว นครราชสีมา	54.44 %	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	15. (01-47) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาว สงขลา (100%)	100%	นายธีรยุทธ ลอยลิบ
8.(01-38) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาว นครราชสีมา	90.00 %	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	14.(01-48) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาว ขอนแก่น	87.95 %	นายสิทธิพร เดือนตะคุ
9.(01-39) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาว นครราชสีมา	100%	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	15.(01-49) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาว ขอนแก่น	100%	นายสิทธิพร เดือนตะคุ
10.(01-40) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการ ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาว ฉะเชิงเทรา	50.67 %	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	16. (01-48) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาว ขอนแก่น (ครบถ้วนวิทยุศาสตร์ 11 รายการ วงเงิน 3,980,000 บ.) (จัดซื้อแล้ว 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคาและอยู่ระหว่างการปรับ TOR)	74.64 %	นายสิทธิพร เดือนตะคุ
11. (01-41) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาว ฉะเชิงเทรา	49.71 %	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	17. (01-49) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาว ขอนแก่น	76.17 %	นายสิทธิพร เดือนตะคุ
12. (01-42) โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาว ฉะเชิงเทรา	65.76 %	น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด	18. (01-50) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาว ขอนแก่น (100%)	100%	นายสิทธิพร เดือนตะคุ
13.(01-44) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการ ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาว สงขลา	50.22 %	นายธีรยุทธ ลอยลิบ	19. (01-51) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม	46.78 %	น.ส.พิริยาภรณ์ สรรพศรี

<p>พรบ. + สตร.</p> <p>29 โครงการ (48.0199 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 48.0199 ลบ. 29 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 67.62% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 18 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 รายการ ได้แก่</p>	
	1. (01-24) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ (72.66%)	(นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)
	2. (01-28) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ (65.13%)	(น.ส.ณรมล กาญจนกิตติ)
	3. (01-29) โครงการพัฒนาระบบการติดตามงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (93.51%)	(นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)
	4. (01-30) โครงการจัดทำสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ (44.23%)	(น.ส.ชนิดา กุนนา)
	5. (01-31) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ (46.05%)	(นายคมสันต์ ฐีรี)

6. (01-35) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (51.90%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
7. (01-37) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (54.44%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
8. (01-38) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (90.00%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
9. (01-39) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (100%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
10. (01-40) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการ ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา (50.67%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
11. (01-41) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา (49.71%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
12. (01-42) โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา (65.76%)	(น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด)
13. (01-44) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ สงขลา (50.22%)	(นายธีรยุทธ ลอยลิบ)
14. (01-46) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา (63.14%)	(นายธีรยุทธ ลอยลิบ)
15. (01-47) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา (100%)	(นายธีรยุทธ ลอยลิบ)
16. (01-48) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ ขอนแก่น (74.64%) (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 11 รายการ วงเงิน 3,980,000 บ.) (จัดซื้อแล้ว 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคาและอยู่ระหว่างการปรับ TOR)	(นายสิทธิพร เตือนตะคุ)
17. (01-49) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น (76.17%)	(นายสิทธิพร เตือนตะคุ)
18. (01-50) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น (100%)	(นายสิทธิพร เตือนตะคุ)
19. (01-51) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม (46.78%)	(น.ส.พิริยาภรณ์ สรรพศรี)

ศ.บริการวิชาการฯ จำนวน 26.0176 ลบ. (49.90%) 12 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 35.17% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 5 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-24) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์	(นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)
2. (01-28) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์	(น.ส.ณรมล กาญจนกิตติ)
3. (01-29) โครงการพัฒนาระบบการติดตามงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร	(นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)
4. (01-30) โครงการจัดทำสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์	(น.ส.ชนิดา กุนนา)
5. (01-31) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์	(นายคมสันต์ ฐรี)

หอดูดาวฯ ภูมิภาค จำนวน 22.1115 ลบ. (42.41%) **16** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 58.95% รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **13** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ ได้แก่


1. (01-35) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ นครราชสีมา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
2. (01-37) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
3. (01-38) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
4. (01-39) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
5. (01-40) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการ ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
6. (01-41) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
7. (01-42) โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา	(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)
8. (01-44) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ สงขลา	(นายธีรยุทธ์ ลอยลิบ)
9. (01-46) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา	(นายธีรยุทธ์ ลอยลิบ)
10. (01-47) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา	(นายธีรยุทธ์ ลอยลิบ)
11. (01-48) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ ขอนแก่น	(นายสิทธิพร เดือนตะคุ)
12. (01-49) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น	(นายสิทธิพร เดือนตะคุ)
13. (01-50) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น	(นายสิทธิพร เดือนตะคุ)

งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 4.0078 ลบ. (7.69%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 46.78% รายจ่ายลงทุนเป็นไปตามแผน มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-51) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม	(น.ส.พิริยาภรณ์ สรรพศรี)
---	--------------------------

ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ มี 12 โครงการ จำนวนเงิน 26.0176 ลบ.

พรบ + สดร.
12 โครงการ
26.0176 ลบ.



โครงการปฏิบัติการปี 2566	จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)			สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2										
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ	เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ		
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ (12 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	12	2 (คก.01-29/01-30)	10 (คก.01-23/01-24/01-25/01-26/01-27/01-28/01-31/01-32/01-33/01-34)	ภาพรวม	26.0176	10.4284	40.08	6.4174	24.67	0.0203	0.08	9.1515	35.17	
				รายจ่ายประจำ	22.2118	9.6229	43.32	3.4374	15.48	-	-	9.1515	41.20	
				รายจ่ายลงทุน	3.8058	0.8055	21.17	2.9800	78.30	0.0203	0.53	-	-	
1. (01-23) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ (นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)				ภาพรวม	1.7895	0.8658	48.38	0.4438	24.80	-	-	0.4799	26.82	
				รายจ่ายประจำ	1.7895	0.8658	48.38	0.4438	24.80	-	-	0.4799	26.82	ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนแบบออนไลน์
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2							
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%
2. (01-24) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว ทางดาราศาสตร์ (นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)	ภาพรวม		5.7629	1.4710	25.53	0.1048	1.82	-	-	4.1871	72.66	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการ จัดนิทรรศการงานมหกรรม วิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่ายใน การประชุมวิชาการดารา ศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความ พร้อม และการจัดแข่งขัน ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ (ภาคสังเกตการณ์)
	รายจ่ายประจำ		5.7629	1.4710	25.53	0.1048	1.82	-	-	4.1871	72.66	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. (01-25) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการอุทยาน ดาราศาสตร์สิรินธร (นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)	ภาพรวม		3.5022	2.7356	78.11	0.1676	4.79	-	-	0.5990	17.10	ค่าซ่อมแซม/บำรุงนิทรรศการ และท้องฟ้าจำลองอุทยาน ดาราศาสตร์สิรินธร และค่าจ้าง เหมาบริการ
	รายจ่ายประจำ		3.5022	2.7356	78.11	0.1676	4.79	-	-	0.5990	17.10	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. (01-26) โครงการศึกษาปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ปี 2566 (นายธนภุต สันติคุณภรณ์)	ภาพรวม		1.0000	0.2824	28.24	0.5496	54.96	-	-	0.1680	16.80	
	รายจ่ายประจำ		1.0000	0.2824	28.24	0.5496	54.96	-	-	0.1680	16.80	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. (01-27) โครงการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ และกิจกรรมดาราศาสตร์ (น.ส.ณรมล กาญจนกิตติ)	ภาพรวม		0.4300	-	0.00	0.4300	100.00	-	-	-	-	
	รายจ่ายประจำ		0.4300	-	0.00	0.4300	100.00	-	-	-	-	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2							
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%
6. (01-28) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ วิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์ (น.ส.ณรมล กาญจนกิตติ)	ภาพรวม		0.1500	0.0523	34.87	-	0.00	-	-	0.0977	65.13	
	รายจ่ายประจำ		0.1500	0.0523	34.87	-	0.00	-	-	0.0977	65.13	ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้าน การให้บริการวิชาการและ ประชาสัมพันธ์
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. (01-29) โครงการพัฒนาระบบการติดตามงานและ ควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)	ภาพรวม		0.3978	0.0250	6.28	-	0.00	0.0003	0.08	0.3720	93.51	
	รายจ่ายประจำ		0.3720	-	0.00	-	0.00	-	-	0.3720	100.00	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำหรับดำเนินงาน
	รายจ่ายลงทุน		0.0258	0.0250	96.90	-	-	0.0003	1.16	-	-	
8. (01-30) โครงการจัดทำสื่อสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทาง ดาราศาสตร์ (น.ส.ชนิดา กუნนา)	ภาพรวม		3.1464	1.2348	39.24	0.5198	16.52	-	-	1.3917	44.23	
	รายจ่ายประจำ		3.1464	1.2348	39.24	0.5198	16.52	-	-	1.3917	44.23	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ภาพยนตร์ระบบฟูลโดมดิจิทัล
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. (01-31) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ (นายคมสันต์ ฐวี)	ภาพรวม		5.1092	1.4971	29.30	2.9800	58.33	0.0200	0.39	0.6121	11.98	
	รายจ่ายประจำ		1.3292	0.7171	53.95	-	0.00	-	-	0.6121	46.05	ค่าใช้จ่ายในการอบรมใช้งาน กล้องโทรทรรศน์และสื่อการ เรียนรู้ดาราศาสตร์ และการจัด ค่ายส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ ดาราศาสตร์
	รายจ่ายลงทุน		3.7800	0.7800	20.63	2.9800	78.84	0.0200	0.53	-	-	
10. (01-32) โครงการเชตอรัักษ์ท้องฟ้ามีดในประเทศไทย (นายเจษฎา กิรีถาวรรัตน์)	ภาพรวม		0.7241	0.1219	16.83	0.2941	40.62	-	-	0.3081	42.55	
	รายจ่ายประจำ		0.7241	0.1219	16.83	0.2941	40.62	-	-	0.3081	42.55	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. (01-33) เงินอุดหนุนโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนัก ทางดาราศาสตร์ในอุทยานแห่งชาติและกลุ่มผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว (นายสุรชัย ท้วมสมบูรณ์)	ภาพรวม		1.5179	0.8175	53.86	0.4861	32.02	-	-	0.2143	14.12	
	รายจ่ายประจำ		1.5179	0.8175	53.86	0.4861	32.02	-	-	0.2143	14.12	
	รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
12. (01-34) กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ (นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์)	ภาพรวม			2.4876	1.3246	53.25	0.4415	17.75	-	-	0.7215	29.00	
	รายจ่ายประจำ			2.4876	1.3246	53.25	0.4415	17.75	-	-	0.7215	29.00	
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค มี 16 โครงการ จำนวนเงิน 22.1115 ลบ.

พรบ + สตร.
16 โครงการ
22.1115 ลบ.



โครงการปฏิบัติการปี 2566	จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)			สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2										
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ	เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ		
หอดูดาวฯ ภูมิภาค (16 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	16	4 (คก.01-35/01-40/01-44/01-48)	12 (คก.01-36/01-37/01-38/01-39/01-41/01-42/01-43/01-45/01-46/01-47/01-49/01-50)	ภาพรวม	22.1115	6.8553	31.00	2.1476	9.71	0.0738	0.33	13.0348	58.95	
				รายจ่ายประจำ	15.5133	5.0811	32.75	1.3774	8.88	-	-	9.0548	58.37	
				รายจ่ายลงทุน	6.5982	1.7742	26.89	0.7702	11.67	0.0738	1.12	3.9800	60.32	
1. (01-35) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)				ภาพรวม	1.9587	0.8208	41.91	0.0681	3.48	0.0532	2.72	1.0166	51.90	ค่าซ่อมบำรุงรักษา นิทรรศการดาราศาสตร์ ค่าใช้จ่ายด้านการ
				รายจ่ายประจำ	1.4202	0.3357	23.64	0.0679	4.78	-	-	1.0166	71.58	

โครงการปฏิบัติการปี 2566			สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2										
รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ	จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้นำดำเนินการ	%	รายการ
													ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการ
			รายจ่ายลงทุน	0.5385	0.4851	90.08	0.0002	0.04	0.0532	9.88	-	-	
2. (01-36) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	1.2376	0.5942	48.01	0.2048	16.55	-	-	0.4386	35.44	
			รายจ่ายประจำ	1.2376	0.5942	48.01	0.2048	16.55	-	-	0.4386	35.44	
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. (01-37) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	0.7000	0.3189	45.56	-	0.00	-	-	0.3811	54.44	
			รายจ่ายประจำ	0.7000	0.3189	45.56	-	0.00	-	-	0.3811	54.44	ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมต่างๆ
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. (01-38) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	0.3000	-	0.00	0.0300	10.00	-	-	0.2700	90.00	
			รายจ่ายประจำ	0.3000	-	0.00	0.0300	10.00	-	-	0.2700	90.00	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น กิจกรรมดาราศาสตร์สัญจรสำหรับโรงเรียน กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อชุมชน
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. (01-39) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ นครราชสีมา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	0.0600	-	0.00	-	0.00	-	-	0.0600	100.00	
			รายจ่ายประจำ	0.0600	-	0.00	-	0.00	-	-	0.0600	100.00	ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. (01-40) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา			ภาพรวม	1.7038	0.7421	43.56	0.0806	4.73	0.0178	1.04	0.8633	50.67	
			รายจ่ายประจำ	1.4898	0.5459	36.64	0.0806	5.41	-	-	0.8633	57.95	ค่าซ่อมบำรุงรักษา นิทรรศการดาราศาสตร์


โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)		สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ			เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
(น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)													ค่าใช้จ่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์
			รายจ่ายลงทุน	0.2140	0.1962	91.68	-	-	0.0178	8.32	-	-	
7. (01-41) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทาง ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	1.5000	0.5265	35.10	0.2278	15.19	-	-	0.7457	49.71	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดาราศาสตร์ตามปรากฏการณ์ สำคัญและกิจกรรมสร้างความ ตระหนักฯ
			รายจ่ายประจำ	1.5000	0.5265	35.10	0.2278	15.19	-	-	0.7457	49.71	
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. (01-42) โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	0.7205	0.0312	4.33	0.2155	29.91	-	-	0.4738	65.76	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านดาราศาสตร์
			รายจ่ายประจำ	0.7205	0.0312	4.33	0.2155	29.91	-	-	0.4738	65.76	
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. (01-43) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา (น.ส.จุลลดา ชาวสะอาด)			ภาพรวม	0.2595	0.2296	88.48	0.0105	4.05	-	-	0.0194	7.48	
			รายจ่ายประจำ	0.2595	0.2296	88.48	0.0105	4.05	-	-	0.0194	7.48	
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. (01-44) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการติดตามการ ดำเนินงานและควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มี ประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ สงขลา (นายธีรยุทธ ลอยليب)			ภาพรวม	3.9051	1.7585	45.03	0.1853	4.75	-	-	1.9613	50.22	ค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดการ ค่าจ้างเหมาบริการ
			รายจ่ายประจำ	3.5651	1.4185	39.79	0.1853	5.20	-	-	1.9613	55.01	
			รายจ่ายลงทุน	0.3400	0.3400	100.00	-	-	-	-	-	-	
11. (01-45) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทาง ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา (นายธีรยุทธ ลอยليب)			ภาพรวม	1.1320	0.7425	65.59	0.0708	6.25	-	-	0.3187	28.15	
			รายจ่ายประจำ	1.1320	0.7425	65.59	0.0708	6.25	-	-	0.3187	28.15	
			รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)		สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ			เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
12. (01-46) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา (นายธีรยุทธ ลอยลิบ)	ภาพรวม			0.7000		0.0871	12.44	0.1709	24.41	-	-	0.4420	63.14	
	รายจ่ายประจำ			0.7000		0.0871	12.44	0.1709	24.41	-	-	0.4420	63.14	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านดาราศาสตร์
	รายจ่ายลงทุน			-		-	-	-	-	-	-	-	-	
13. (01-47) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ สงขลา (นายธีรยุทธ ลอยลิบ)	ภาพรวม			0.1028		-	0.00	-	0.00	-	-	0.1028	100.00	
	รายจ่ายประจำ			0.1028		-	0.00	-	0.00	-	-	0.1028	100.00	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อ คนทั้งมวล
	รายจ่ายลงทุน			-		-	-	-	-	-	-	-	-	
14. (01-48) โครงการพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงาน และควบคุมมาตรฐานการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ หอดูดาวฯ ขอนแก่น (นายสิทธิพร เตือนตะคุ)	ภาพรวม			6.9775		0.8846	12.68	0.8824	12.65	0.0028	0.04	5.2077	74.64	
	รายจ่ายประจำ			1.4718		0.1316	8.94	0.1124	7.64	-	-	1.2277	83.41	ค่าจ้างเหมาบริการ และ ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น
	รายจ่ายลงทุน			5.5057		0.7529	13.67	0.7700	13.99	0.0028	0.05	3.9800	72.29	ครุภัณฑ์ 11 รายการ
15. (01-49) โครงการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทาง ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น (นายสิทธิพร เตือนตะคุ)	ภาพรวม			0.5040		0.1193	23.67	0.0008	0.16	-	-	0.3839	76.17	
	รายจ่ายประจำ			0.5040		0.1193	23.67	0.0008	0.16	-	-	0.3839	76.17	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมดาราศาสตร์ตาม ปรากฏการณ์สำคัญ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักฯ กิจกรรมดาราศาสตร์ให้กับหน่วยงาน ภายนอกและกิจกรรม ดาราศาสตร์ 12 เดือน
	รายจ่ายลงทุน			-		-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)		สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ			เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
16. (01-50) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรม ดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ ขอนแก่น (นายสิทธิพร เดือนตะคุ)	ภาพรวม			0.3500		-	0.00	-	0.00	-	-	0.1028	100.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม / ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านดาราศาสตร์
	รายจ่ายประจำ			0.3500		-	0.00	-	0.00	-	-	0.1028	100.00	
	รายจ่ายลงทุน			-		-	-	-	-	-	-	-	-	

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 4.0078 ลบ.


พรบ + สดร.
1 โครงการ
4.0078 ลบ.



โครงการยุทธศาสตร์ + พันธกิจ (1 โครงการ)


ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
งานประชาสัมพันธ์ (1 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	1	-	1 (คก.01-51)	ภาพรวม	4.0078	1.4076	35.12	0.7254	18.10	-	-	1.8748	46.78	
				รายจ่ายประจำ	3.9929	1.3927	34.88	0.7254	18.17	-	-	1.8748	46.95	
				รายจ่ายลงทุน	0.0149	0.0149	100.00	-	-	-	-	-	-	
1. (01-51) โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคม (น.ส.พิริยาภรณ์ สรรพศรี)				ภาพรวม	4.0078	1.4076	35.12	0.7254	18.10	-	-	1.8748	46.78	
				รายจ่ายประจำ	3.9929	1.3927	34.88	0.7254	18.17	-	-	1.8748	46.95	จัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน การสื่อสารองค์กรของบุคลากร สดร.
				รายจ่ายลงทุน	0.0149	0.0149	00.00	-	-	-	-	-	-	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากลฯ มี 20 โครงการ จำนวนเงิน 370.6049 ลบ.



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล (แผนงานบริหารจัดการ) มี 15 โครงการ

จำนวนเงิน 205.5365 ลบ.



<p>พรบ. + สตร.</p> <p>15 โครงการ (225.3276 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 225.3276 ลบ. 15 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 42.10% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 10 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก/รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 รายการ ได้แก่</p>	
	1. (01-54) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน (77.63%)	(นายวงศ์ปิติ พิทักษกุลเกษม)
	2. (01-55) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สตร. (78.03%)	(น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)
	3. (01-56) โครงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร (100%)	(น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)
	4. (01-57) โครงการการจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร (100%)	(น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)

5. (01-58) โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร สตร. (100%)	(น.ส.ศรัณยา วิบูลวัชร)
6. (01-59) โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ และการรวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย (58.72%)	(นางจิราภา อัครวิทยาพันธุ์)
7. (01-60) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ (ครุภัณฑ์ 9 รายการ ขอเพิ่มเติมไตรมาสที่ 2 จัดซื้อในเดือน เม.ย.66)	(ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ หิรัญสุข)
8. (01-64) โครงการหารายได้ (68.84%)	(น.ส.กัลยา ภาเปียง)
9. (01-65) โครงการองค์กรโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล (100%)	(น.ส.ณิชภา หนูเนียม)
10. (01-66) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านกายภาพและการปรับปรุงแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (48.77%) (ครุภัณฑ์ 3 รายการ ขอเพิ่มเติมไตรมาสที่ 2 จัดซื้อในเดือน เม.ย.66)	(ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ หิรัญสุข)

งานบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 126.4651 ลบ. (56.12%) **4** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 50.93% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **3** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-55) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สตร.	(น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)
2. (01-56) โครงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร	(น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)
3. (01-57) โครงการการจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร	(น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)

งานอาคารสถานที่ จำนวน 69.1672 ลบ. (30.70%) **4** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 28.38% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **2** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก/รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1. (01-60) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่	(ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ หิรัญสุข)
2. (01-66) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านกายภาพและการปรับปรุงแวดล้อมที่ดีในการทำงาน	(ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ หิรัญสุข)

งบทกลาง จำนวน 14.8904 ลบ. (6.61%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 41.63%

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 11.4514 ลบ. (5.08%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 14.83%

งานอำนวยการ จำนวน 2.0000 ลบ. (0.97%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 100.00% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-58) โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร สดร.	(น.ส.ศรัณยา วิบูลวัชร)
--	------------------------

งานจัดหารายได้ จำนวน 0.7966 ลบ. (0.35%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 68.84% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-64) โครงการหารายได้	(น.ส.กัลยา ภาเปียง)
----------------------------	---------------------

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ จำนวน 0.3450 ลบ. (0.15%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 58.72% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-59) โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ และการรวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย	(นางจิราภา อัครวิทยาพันธุ์)
---	-----------------------------

หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 0.1520 ลบ. (0.07%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 77.63% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-54) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน	(นายวงศ์ปิติ พิทักษากุลเกษม)
---	------------------------------

งานกฎหมาย จำนวน 0.0600 ลบ. (0.03%) **1** โครงการ โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริง และผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย งบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 100.00% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก ได้แก่

1. (01-65) โครงการองค์กรโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล	(น.ส.ณิชาภา หนูเนียม)
---	-----------------------


งานบริหารทรัพยากรบุคคล มี 4 โครงการ จำนวนเงิน 126.4651 ลบ.

พรบ + สตร.
4 โครงการ
126.4651 ลบ.

ภาพรวม
126.4651 ลบ.

รายจ่ายประจำ
126.4651 ลบ.

รายจ่ายลงทุน
-




โครงการปฏิบัติการปี 2566	จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2												
		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ				
งานบริหารทรัพยากรบุคคล (4 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	4	1 (คก.01-52)	3 (คก.01-55/01-56/01-57)	ภาพรวม	126.4651	61.7681	48.84	0.2845	0.22	-	-	64.4126	50.93	
				รายจ่ายประจำ	126.4651	61.7681	48.84	0.2845	0.22	-	-	64.4126	50.93	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. (01-52) โครงการบริหารจัดการบุคลากร (น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)				ภาพรวม	121.5168	61.2836	50.43	-	-	-	-	60.2332	49.57	
				รายจ่ายประจำ	121.5168	61.2836	50.43	-	-	-	-	60.2332	49.57	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. (01-55) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สตร. (น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)				ภาพรวม	3.5000	0.4844	13.84	0.2845	8.13	-	-	2.7311	78.03	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรของ สตร.
				รายจ่ายประจำ	3.5000	0.4844	13.84	0.2845	8.13	-	-	2.7311	78.03	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
3. (01-56) โครงการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในองค์กร (น.ส.ภัทราณีษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)	ภาพรวม			1.1983	-	0.00	-	0.00	-	-	1.1983	100.00	
	รายจ่ายประจำ			1.1983	-	0.00	-	0.00	-	-	1.1983	100.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา ประจำปี ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. (01-57) โครงการการจัดการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร (น.ส.ภัทราณีษฐ์ อุดมพรสุขสันต์)	ภาพรวม			0.2500	-	0.00	-	0.00	-	-	0.2500	100.00	
	รายจ่ายประจำ			0.2500	-	0.00	-	0.00	-	-	0.2500	100.00	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการ ขับเคลื่อนองค์กร
	รายจ่ายลงทุน			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

งานอาคารสถานที่ มี 4 โครงการ จำนวนเงิน 69.1672 ลบ.

พรบ + สตร.
4 โครงการ
69.1672 ลบ.




	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
งานอาคารสถานที่ (4 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	4	3 (คก.01-60/01- 61/01-62)	1 (คก.01-66)	ภาพรวม	69.1672	27.3056	39.48	22.1900	32.08	0.0423	0.06	19.6293	28.38	
				รายจ่ายประจำ	64.7290	24.7234	38.20	21.4694	33.17	-	-	18.5362	28.64	
				รายจ่ายลงทุน	4.4382	2.5822	58.18	0.7206	16.24	0.0423	0.95	1.0931	24.63	
1. (01-60) โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ (ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ หิรัญสุข)				ภาพรวม	59.8877	22.7880	38.05	19.8024	33.07	0.0377	0.06	17.2597	28.82	
				รายจ่ายประจำ	58.0977	22.2308	38.26	19.0818	32.84	-	-	16.7852	28.89	ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า อาคารห้องปฏิบัติการพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูง ค่า ปรับปรุงพื้นที่หอดูดาวฯ ขอนแก่น และหอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา และค่าจัดทำ ประกันภัยสำหรับ สตร.
				รายจ่ายลงทุน	1.7900	0.5572	31.13	0.7206	40.26	0.0377	2.11	0.4745	26.51	ครุภัณฑ์ 9 รายการ ขอ เพิ่มเติมไตรมาสที่ 2

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2								
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์ +พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ
2. (01-61) โครงการบริหารจัดการงานด้านยานพาหนะ (ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ หิรัญสุข)	ภาพรวม			4.8767	2.8787	59.03	1.0285	21.09	0.0005	0.01	0.9690	19.87	
	รายจ่ายประจำ			3.2397	1.2422	38.34	1.0285	31.75	-	-	0.9690	29.91	
	รายจ่ายลงทุน			1.6370	1.6365	99.97	-	-	0.0005	0.03	-	-	
3. (01-62) โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ หิรัญสุข)	ภาพรวม			2.6126	0.7658	29.31	1.3152	50.34	0.0041	0.16	0.5275	20.19	
	รายจ่ายประจำ			2.6000	0.7573	29.13	1.3152	50.58	-	-	0.5275	20.29	
	รายจ่ายลงทุน			0.0126	0.0085	67.46	-	-	0.0041	32.54	-	-	
4. (01-66) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางด้านกายภาพ และการปรับสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (ว่าที่ร้อยตรีรินทร์ หิรัญสุข)	ภาพรวม			1.7902	0.8731	48.77	0.0440	2.46	-	-	0.8730	48.77	
	รายจ่ายประจำ			0.7916	0.4931	62.29	0.0440	5.56	-	-	0.2544	32.14	
	รายจ่ายลงทุน			0.9986	0.3800	38.05	-	-	-	-	0.6186	61.95	ครุภัณฑ์ 3 รายการ ขอ เพิ่มเติมไตรมาสที่ 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 11.4514 ลบ.

พรบ. + สตร.
1 โครงการ
11.4514 ลบ.



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	1	1 (คก.01-63)	-	ภาพรวม	11.4514	3.3562	29.31	6.3965	55.86	-	-	1.6988	14.83	
				รายจ่ายประจำ	11.4514	3.3562	29.31	6.3965	55.86	-	-	1.6988	14.83	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. (01-63) โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายภาสิต ลาตเหลลา)				ภาพรวม	11.4514	3.3562	29.31	6.3965	55.86	-	-	1.6988	14.83	
				รายจ่ายประจำ	11.4514	3.3562	29.31	6.3965	55.86	-	-	1.6988	14.83	ค่าบริการลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และค่าซ่อม บำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

งานอำนวยการ

มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 2.0000 ลบ.

พรบ. + สตร.
1 โครงการ
2.0000 ลบ.


ภาพรวม
2.0000 ลบ.
รายจ่ายประจำ
2.0000 ลบ.
รายจ่ายลงทุน
-



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
งานอำนวยการ (1 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	1	-	1 (คก.01-58)	ภาพรวม	2.0000	-	0.00	-	0.00	-	-	2.0000	100.00	
				รายจ่ายประจำ	2.0000	-	0.00	-	0.00	-	-	2.0000	100.00	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. (01-58) โครงการพัฒนาคณะกรรมการบริหาร สตร. (น.ส.ศรีธัญญา วิบูลย์วร)				ภาพรวม	2.0000	-	0.00	-	0.00	-	-	2.0000	100.00	
				รายจ่ายประจำ	2.0000	-	0.00	-	0.00	-	-	2.0000	100.00	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คณะกรรมการสถาบัน
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

งานจัดหารายได้ มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 0.7966 ลบ.

พรบ + สตร.
1 โครงการ
0.7966 ลบ.




	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
งานจัดหารายได้ (1 โครงการ)														
สงป.+สตร.	1	-	1 (คก.01-64)	ภาพรวม	0.7966	0.0862	10.82	0.1619	20.32	0.0002	0.03	0.5484	68.84	
				รายจ่ายประจำ	0.5852	0.0169	2.89	0.0199	3.40	-	-	0.5484	93.71	
				รายจ่ายลงทุน	0.2114	0.0693	32.78	0.1420	67.17	0.0002	0.09	-	-	
1. (01-64) โครงการหารายได้ (น.ส.กัลยา ฤาเปียง)				ภาพรวม	0.7966	0.0862	10.82	0.1619	20.32	0.0002	0.03	0.5484	68.84	
				รายจ่ายประจำ	0.5852	0.0169	2.89	0.0199	3.40	-	-	0.5484	93.71	ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ค่าธรรมเนียมจัดหาประโยชน์
				รายจ่ายลงทุน	0.2114	0.0693	32.78	0.1420	67.17	0.0002	0.09	-	-	

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 0.3450 ลบ.

พรบ. + สดร.
1 โครงการ
0.3450 ลบ.


ภาพรวม
0.3450 ลบ.
รายจ่ายประจำ
0.3450 ลบ.
รายจ่ายลงทุน
-



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
งานห้องสมุดดาราศาสตร์ (1 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	1	-	1 (คก.01-59)	ภาพรวม	0.3450	0.0224	6.49	0.1200	34.78	-	-	0.2026	58.72	
				รายจ่ายประจำ	0.3450	0.0224	6.49	0.1200	34.78	-	-	0.2026	58.72	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. (01-59) โครงการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ และการรวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดาราศาสตร์ไทย (นางจิราภา อัครวิทยาพันธุ์)				ภาพรวม	0.3450	0.0224	6.49	0.1200	34.78	-	-	0.2026	58.72	ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า รวบรวม เผยแพร่ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์ไทย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์
				รายจ่ายประจำ	0.3450	0.0224	6.49	0.1200	34.78	-	-	0.2026	58.72	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หน่วยตรวจสอบภายใน มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 0.1520 ลบ.

พรบ. + สตร.
1 โครงการ
0.1520 ลบ.




	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
หน่วยตรวจสอบภายใน (1 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	1	1 (คก.01-54)	-	ภาพรวม	0.1520	0.0340	22.37	-	0.00	-	-	0.1180	77.63	
				รายจ่ายประจำ	0.1520	0.0340	22.37	-	0.00	-	-	0.1180	77.63	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. (01-54) โครงการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน (นายวงศ์ปิติ พิทักษากุลเกษม)				ภาพรวม	0.1520	0.0340	22.37	-	0.00	-	-	0.1180	77.63	ค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล
				รายจ่ายประจำ	0.1520	0.0340	22.37	-	0.00	-	-	0.1180	77.63	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

งานกฎหมาย

มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 0.0600 ลบ.

พรบ. + สตร.
1 โครงการ
0.0600 ลบ.

ภาพรวม
0.0600 ลบ.
รายจ่ายประจำ
0.0600 ลบ.
รายจ่ายลงทุน
-




เบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ เงินเหลือจ่าย คงเหลือ

	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ	
งานกฎหมาย (1 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	1	-	1 (คก.01-65)	ภาพรวม	0.0600	-	0.00	-	0.00	-	-	0.0600	100.00	
				รายจ่ายประจำ	0.0600	-	0.00	-	0.00	-	-	0.0600	100.00	
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. (01-65) โครงการองค์กรโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล (น.ส.ณิชาภา หนูเนียม)				ภาพรวม	0.0600	-	0.00	-	0.00	-	-	0.0600	100.00	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการองค์กรโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล
รายจ่ายประจำ	0.0600	-	0.00	-	0.00	-	-	0.0600	100.00					
รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล (แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ)

มี 3 โครงการจำนวนเงิน 123.4242 ลบ.



<p>พรบ. + สคร.</p> <p>3 โครงการ (123.4242 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สคร. จำนวน 123.4242 ลบ. 3 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 5.68% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 1 โครงการ เนื่องจากมีรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ ได้แก่</p>	
	<p>1. (01-68) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 2 รายการ งานปรับปรุงปีเดียว 2 รายการ)</p>	<p>(นายกานต์ โพธิ์ชื่น)</p>

งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 79.7386 ลบ. (64.61%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย รายจ่ายลงทุนคงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 7.93% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **1** โครงการ เนื่องจากมีรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ ได้แก่


1. (01-68) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	(นายกานต์ โพธิ์ชื่น)
--	----------------------

ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ จำนวน 43.0000 ลบ. (34.84%) **1** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย

งบกลาง จำนวน 0.6856 ลบ. (0.55%) **1** โครงการ

งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 79.7386 ลบ.

พรบ + สตร.
1 โครงการ
79.7386 ลบ.



	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2										
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ		
งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (1 โครงการ)															
พรบ. + สตร.	1	-	1 (คก.01-68)	ภาพรวม	79.7386	0.0293	0.04	73.3843	92.03	-	-	6.3250	7.93		
				รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รายจ่ายลงทุน	79.7386	0.0293	0.04	73.3843	92.03	-	-	6.3250	7.93		
1. (01-68) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (นายกานต์ โพธิ์ชื่น)				ภาพรวม	79.7386	0.0293	0.04	73.3843	92.03	-	-	6.3250	7.93		
				รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				รายจ่ายลงทุน	79.7386	0.0293	0.04	73.3843	92.03	-	-	6.3250	7.93	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ	

รายการสิ่งก่อสร้าง

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรร จำนวน 9 รายการ (ผูกพันเดิม 2 รายการ ผูกพันใหม่ 4 รายการ ปรับปรุงปีเดียว 3 รายการ) โดยมีสถานภาพการดำเนินงานตามตาราง ดังนี้

1) สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานภาพ ณ 21 เม.ย.66
1	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและ พัฒนาด้านแบบ	งานพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น 58,950,000 บ. ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 14,000,000 บ. (งวดที่ 1 – 3) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 44,950,000 บ. (งวดที่ 4 – 10)	เริ่มสัญญา 27 ต.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 66 ณ ปัจจุบัน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1/10 (ยอดเบิกจ่ายสะสม 2,947,500 บาท) คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของค่าก่อสร้าง
2	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิค วิศวกรรมและพัฒนาด้านแบบ	งานพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น 2,358,000 บ. ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 560,000 บ. (งวดที่ 1 – 3) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,98,000 บ. (งวดที่ 4 – 12)	เริ่มสัญญา 20 ต.ค. 65 สิ้นสุดสัญญา 22 ต.ค. 66 ณ ปัจจุบัน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3/12 (ยอดเบิกจ่ายสะสม 589,264.20 บาท) คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของค่าควบคุมงาน

2) สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ จำนวน 4 รายการ


ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ส่งเรื่อง เข้าพัสดุ	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	ส่งเรื่อง เบิกจ่าย	สถานภาพ ณ 21 เม.ย.66
	รวมทั้งสิ้น		2	2	-	-	
1	ค่าก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ ชนมพรรษา พิษณุโลก	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		1 (24,000,000)			ผลสร.อนุมัติแบบรูปรายการ
2	ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		1 (1,260,000)			ผลสร.อนุมัติขอบเขตงานจ้างควบคุม งาน
3	ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1 (5,000,000)				อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบใหม่
4	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 13 เมตร	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1 (325,000)				

3) งานปรับปรุงปีเดียว จำนวน 3 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ส่งเรื่อง เข้าพัสดุ	อยู่ระหว่าง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ผูกพันสัญญา	ส่งเรื่อง เบิกจ่าย	สถานภาพ ณ 21 เม.ย.66
	รวมทั้งสิ้น		2	-	1	-	
1	ปป (ส8) ค่าปรับแบบอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน			1 (1,405,593)		อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบใหม่
2	ปป (ส9) งานก่อสร้างห้องพยาบาลหอดูดาวฯ สงขลา	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1 (450,000)				จัดสรรเพิ่มเติมไตรมาส 2
3	ปป (ส10) งานซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารควบคุม กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร	งานพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	1 (550,000)				

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ มี 1 โครงการ จำนวนเงิน 43.0000 ลบ.

พรบ + สดร.
1 โครงการ
43.0000 ลบ.




	โครงการปฏิบัติการปี 2566			จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)	สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2									
	รวม	คก.ตาม งานปกติ	คก.ตาม ยุทธศาสตร์+ พันธกิจ		เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	เงิน เหลือจ่าย	%	คงเหลือ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	%	รายการ	
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (1 โครงการ)														
พรบ. + สดร.	1	-	1 (คก.01-67)	ภาพรวม	43.0000	1.6525	3.84	41.3475	96.16	-	-	-	-	
				รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รายจ่ายลงทุน	43.0000	1.6525	3.84	41.3475	96.16	-	-	-	-	
1. (01-67) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ (นายอภิชาติ เหล็กงาม)				ภาพรวม	43.0000	1.6525	3.84	41.3475	96.16	-	-	-	-	
				รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รายจ่ายลงทุน	43.0000	1.6525	3.84	41.3475	96.16	-	-	-	-	กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ม.

ครุภัณฑ์ที่มีการผูกพันงบประมาณ จำนวน 1 รายการ

รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วงเงินปี 2566	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	สถานภาพ ณ 20 ม.ค.66
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร	ศูนย์ปฏิบัติการ หอดูดาวฯ	43,000,000	งบประมาณรวมทั้งสิ้น 135,455,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> ● ปี 2564 ได้รับงบประมาณ 26,000,000 บาท ● ปี 2565 ได้รับงบประมาณ 13,000,000 บาท ● ปี 2566 ได้รับงบประมาณ 43,000,000 บาท ● ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 53,455,000 บาท 	เริ่มสัญญา 20 ต.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 67 ณ ปัจจุบัน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2/6 (ยอดเบิกจ่ายสะสม 40,652,546 บาท) คิดเป็นร้อยละ 30.01 ของวงเงินงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว มีธรรมาภิบาลและมีความเป็นสากล (แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวนเงิน 21.8530 ลบ.




<p>พรบ. + สตร.</p> <p>2 โครงการ (21.8530 ลบ.)</p>	<p>งบประมาณจาก พรบ. + สตร. จำนวน 21.8530 ลบ. 2 โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 8.37% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด 2 โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ ได้แก่</p>	
	<p>1. (01-70) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครุภัณฑ์ 6 รายการ วงเงิน 1,328,530 บ.) (จัดสรรเพิ่มเติมไตรมาส 2)</p>	<p>(นายภาสิต ลาดเลา)</p>
	<p>2. (01-71) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน (100%)</p>	<p>(นายภาสิต ลาดเลา)</p>

ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 21.8530 ลบ. (100%) **2** โครงการ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายจริงต่ำกว่าเป้าหมาย มีผลการเบิกจ่ายจริงรวมกับอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีงบประมาณคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 8.37% มีโครงการที่ต้องเร่งรัด **2** โครงการ เนื่องจากมีเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวนมาก / มีรายจ่ายลงทุนยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 รายการ ได้แก่

1. (01-70) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(นายภาสิต ลาดเหลา)
2. (01-71) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน	(นายภาสิต ลาดเหลา)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2 โครงการ จำนวนเงิน 21.8530 ลบ.

พรบ. + สตร.
2 โครงการ
21.8530 ลบ.



เบิกจ่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ เงินเหลือจ่าย คงเหลือ

โครงการปฏิบัติการปี 2566	จัดสรรงบประมาณปี 2566 (ล้านบาท)			สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2										
	รวม	คก.ตามงานปกติ	คก.ตามยุทธศาสตร์+พันธกิจ	เบิกจ่าย	%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	%	เงินเหลือจ่าย	%	คงเหลือยังไม่ได้ดำเนินการ	%	รายการ		
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 โครงการ)														
พรบ. + สตร.	2	-	2 (คก.01-70/01-71)	ภาพรวม	21.8530	6.4600	29.56	13.2025	60.42	0.3620	1.66	1.8285	8.37	
				รายจ่ายประจำ	0.5000	-	0.00	-	-	-	-	0.5000	100.00	
				รายจ่ายลงทุน	21.3530	6.4600	30.25	13.2025	61.83	0.3620	1.70	1.3285	6.22	
1. (01-70) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายภาสิต ลาดเหลา)				ภาพรวม	21.3530	6.4600	30.25	13.2025	61.83	0.3620	1.70	1.3285	6.22	
				รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				รายจ่ายลงทุน	21.3530	6.4600	30.25	13.2025	61.83	0.3620	1.70	1.3285	6.22	ครุภัณฑ์ 6 รายการ จัดสรรเพิ่มเติมไตรมาส 2
2. (01-71) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน (นายภาสิต ลาดเหลา)				ภาพรวม	0.5000	-	0.00	-	-	-	-	0.5000	100.00	
				รายจ่ายประจำ	0.5000	-	0.00	-	-	-	-	0.5000	100.00	ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
				รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สดร.มีตัวชี้วัดที่จะต้องนำเสนอเป้าหมายของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	สถานภาพตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2			หมายเหตุ
		เป็นไปตามแผน	ยังไม่ถึงแผน	ตกแผน	
รวมทั้งสิ้น	50	24	25	1	
1.ยกระดับผลงานวิจัยสู่แนวหน้า และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	7	5	2	-	ไตรมาส 4
2.ยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมพื้นฐานและขั้นสูง เพื่อการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีสู่การพึ่งพาตนเอง	5	3	2	-	ไตรมาส 4
3.พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ	3	1	2	-	ไตรมาส 4
4.ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม หรือการพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	8	1	7	-	ไตรมาส 3-4
5.ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นตัวผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของ สดร.	6	5	1	-	ไตรมาส 2-4
6.ใช้ดาราศาสตร์เป็นฐานในการบริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมและสื่อสารดาราศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน	9	6	3	-	ไตรมาส 2-4
7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สามารถรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	12	3	8	1	ไตรมาส 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยสู่แนวหน้า และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำเสนอ KPI
				แผน	ผล		
1	จำนวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus	เรื่อง	34	20	25	73.53	งานบริหารงานวิจัย (แผน 5 ปี , สงป.)
2	จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus เทียบกับสัดส่วนของนักวิจัย สดร.	เรื่อง	1.13	0.75	0.83 (25/30)	73.45	งานบริหารงานวิจัย (แผน 5 ปี)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
3	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่งานวิจัยมีส่วนร่วมในการผลิต	คน	70	40	42	60.00	งานบริหารงานวิจัย , (แผน 5 ปี, ก.พ.ร.)
4	จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการสนับสนุนให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์จากองค์กรระดับสากล	โครงการ / กิจกรรม	3	ไตรมาส 4	N/A	-	งานบริหารงานวิจัย (แผน 5 ปี)
5	ร้อยละของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	40	42	52.50	งานบริหารงานวิจัย (แผน 5 ปี)
6	ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยขั้นแนวหน้า	ร้อยละ	80	40	46.67 (14/30)	58.34	งานบริหารงานวิจัย (แผน 5 ปี)
7	ร้อยละความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อปัจจัยสนับสนุน	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานบริหารงานวิจัย (แผน 5 ปี)

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรมพื้นฐานและขั้นสูง
เพื่อการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีสู่การพึ่งพาตนเอง**

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผน ทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
1	จำนวนนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาหรือสร้างขึ้นเองหรือเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง	ชิ้นงาน	5	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศสตร์ฯ (แผน 5 ปี, สงป. , ก.พ.ร.)
2	จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม	คน	65	32	35	53.85	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศสตร์ฯ (แผน 5 ปี)
3	ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางด้านเทคนิควิศวกรรม ทั้งภายในและนอกสถาบัน	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
4	ร้อยละของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	40	42.85	53.56	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศสตร์ฯ (แผน 5 ปี)
5	ร้อยละของบุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	80	40	46.88 (15/32)	58.60	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.พัฒนาเทคโนโลยีที่ศนศสตร์ฯ (แผน 5 ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผน ทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
1	สัดส่วนของเวลาให้บริการของโครงสร้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมด	ร้อยละ	92.50	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี, ก.พ.ร.)
2	ประสิทธิภาพของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ						
	- กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร	ชั่วโมง	1,200	1,000	1,012.25	84.35	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
	- กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร	ชั่วโมง	1,500	600	621.53	41.44	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐชิลี	ชั่วโมง	700	0	0	0.00	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี) รอการติดตั้ง กล้องโทรทรรศน์ใหม่
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	ชั่วโมง	1,500	750	780.20	52.01	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ สหรัฐอเมริกา	ชั่วโมง	1,500	750	478.54	31.90	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี) CCD Camera เสียหาย อยู่ ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ ออสเตรเลีย	ชั่วโมง	1,500	750	751.32	50.09	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี) ไตรมาส 2 Cloud Sensor เสีย
3	ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ						
	- กล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
	- กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
	- กล้องควบคุมระยะไกล ณ ต่างประเทศ	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรม หรือการพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
1	จำนวนครั้งที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้รับบริการจากภายนอก	ครั้ง	5	ไตรมาส 3-4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
2	จำนวนกำลังคนของประเทศที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ เพื่อต่อยอดสู่เทคโนโลยีเชิงสังคม เชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์	คน	170	ไตรมาส 3-4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน 5 ปี)
3	จำนวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคสังคม	ต้นแบบ	2	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน 5 ปี)
4	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	150	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี , สงป. , ก.พ.ร. , อว.)
5	ร้อยละของผู้มารับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานเชิงสังคม เชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
6	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อต้นแบบเทคโนโลยีที่ สดร.ออกแบบและผลิต	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน 5 ปี)
7	ร้อยละของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	45	45.20	56.50	ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ (แผน 5 ปี)
8	ระดับของความสำเร็จของการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ระดับ	ระดับ 3	ไตรมาส 4	N/A	-	งานบริหารทรัพยากรบุคคล (แผน 5 ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นตัวผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของ สดร.

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สดร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
1	จำนวนโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ที่ สดร.ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภายนอก	โครงการ	8	4	4	50.00	(แผน 5 ปี)
2	จำนวนกำลังคนของ สดร.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือเพิ่มขีดความสามารถจากการ	คน	5	2	2	40.00	งานวิเทศสัมพันธ์ (แผน 5 ปี)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
	เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับทั้งในและ ต่างประเทศ						
3	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ ความรู้	คน	500	100	120	24.00	งานวิเทศสัมพันธ์ (แผน 5 ปี , สงป.)
4	ร้อยละของบุคลากรด้าน STEM ที่ สตร.มี ส่วนร่วมในการผลิต สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานวิเทศสัมพันธ์ (แผน 5 ปี , สงป.)
5	จำนวนความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ที่ มีการประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น รูปธรรม	MOU	68	60	61	89.71	งานวิเทศสัมพันธ์ (แผน 5 ปี)
6	ร้อยละของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ร้อยละ	80	40	40.54	31.93	งานวิเทศสัมพันธ์ (แผน 5 ปี)

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ใช้ดาราศาสตร์เป็นฐานในการบริการวิชาการ สร้างนวัตกรรม และสื่อสารดาราศาสตร์
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำส่ง KPI
				แผน	ผล		
1	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการทาง ดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ (ทั้ง Onsite และ Online)	คน	390,350	196,800	242,533	62.13	
	-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างควม ตระหนักทางด้านดาราศาสตร์	คน	37,860	20,500	22,337	59.00	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี, สงป.)
	-จำนวนผู้มาใช้บริการท้องฟ้าจำลองและ นิทรรศการทางดาราศาสตร์	คน	105,000	52,500	66,260	63.10	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี, สงป.)
	-จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์	คน	2,490	1,300	1,485	59.64	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี, สงป.)
	-จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์ผ่าน ช่องทางออนไลน์	คน	245,000	122,500	152,451	62.22	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี, สงป.)
2	จำนวนบุคลากรด้าน STEM ที่งานบริการ วิชาการมีส่วนร่วมในการผลิต	คน	40	25	25	62.50	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำเสนอ KPI
				แผน	ผล		
3	จำนวนสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนโครงการเขต อนุรักษ์ท้องฟ้ามีด	แห่ง/ปี	5	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.บริการวิชาการฯ (แผน 5 ปี)
4	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์	คน	150	75	75	50.00	ศ.บริการวิชาการฯ (แผน 5 ปี)
5	จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อการเรียนรู้ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้ดาราศาสตร์	ชิ้น/ เรื่อง	5	ไตรมาส 4	N/A	-	หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี)
6	จำนวนครั้งการเข้าถึงการให้บริการข้อมูล ข่าวสารของ สตร.ทุกช่องทาง	ล้านครั้ง	20.00	10.00	10.40	52.00	งานประชาสัมพันธ์ฯ (แผน 5 ปี)
7	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คะแนน	4.25	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.บริการวิชาการฯ (แผน 5 ปี)
8	ร้อยละของผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ร้อยละ	80	45	45.20	56.50	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี)
9	จำนวนครั้งของการพัฒนาบุคลากรด้านการ บริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์	ครั้ง	2	2	2	100.00	ศ.บริการวิชาการฯ หอดูดาวภูมิภาค (แผน 5 ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย คล่องตัว มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล
รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สามารถรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำเสนอ KPI
				แผน	ผล		
1	ค่าคะแนนตามผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปี	คะแนน	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานยุทธศาสตร์ฯ (แผน 5 ปี)
2	ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ถูกดำเนินการแก้ไข หรือชี้แจง	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานกฎหมาย (แผน 5 ปี)
3	ร้อยละความพึงพอใจของการใช้อาคาร สถานที่	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานอาคารสถานที่ (แผน 5 ปี)
4	สัดส่วนของระบบงานที่ถูกปรับเปลี่ยนโดยนำ ระบบดิจิทัลมาสนับสนุนในการดำเนินงาน	ร้อยละ	65	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน 5 ปี)
5	ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ดิจิทัล	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	ศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน 5 ปี)
6	ร้อยละของการวางโครงสร้างพื้นฐานทาง กายภาพเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	38.00	28.83	36.04	งานอาคารสถานที่ (แผน 5 ปี)

ที่	ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติการปี 66-70 ของ สตร. ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ)	หน่วย	แผนทั้งปี	ปี 2566 ไตรมาส 2		ร้อยละ เทียบกับ แผนทั้งปี	หน่วยงานที่ต้องนำเสนอ KPI
				แผน	ผล		
7	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงและการใช้ประโยชน์ ทางด้านกายภาพ	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานอาคารสถานที่ (แผน 5 ปี)
8	จำนวนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สภาพแวดล้อม และพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัย และเหมาะสมกับการทำงาน	งาน	1	ไตรมาส 4	N/A	-	งานอาชีวอนามัยฯ (แผน 5 ปี)
9	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	N/A	-	งานอาคารสถานที่ (แผน 5 ปี)
10	ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระ งบประมาณภาครัฐ	ล้านบาท	3.50	2.50	4.68	133.71	งานหารายได้ (แผน 5 ปี)
11	สัดส่วนของเอกสารด้านบริหารจัดการที่มีการ จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	65	ไตรมาส 4	35.00	53.85	งานอำนวยความสะดวก (แผน 5 ปี)
12	สัดส่วนของบุคลากรที่มีสมรรถนะการทำงาน ตามที่สถาบันกำหนด	ร้อยละ	80	ไตรมาส 4	40.35	50.44	งานบริหารทรัพยากร บุคคล (แผน 5 ปี)